



## Отчет об исполнении плана мероприятий (дорожная карта) по созданию в 2015 - 2016гг безбарьерной среды

№ п.п	Направления / мероприятия	Ответственные исполнители	Сроки реализации
<b>1. Нормативно-правовое обеспечение инклюзивного образования.</b>			
1.1.	Внесение изменений в должностные инструкции специалистов, педагогов сопровождающих образовательный процесс детей с ограниченными возможностями здоровья.	Администрация	Сентябрь 2016г
1.2.	Корректировка штатного расписания Введение должности педагога-психолога	Администрация	Сентябрь 2016г
1.3.	Подготовка отчета по исполнению «дорожной карты»	Администрация	Январь 2017
1.4.	Организация работы по заключению Соглашения с обществом инвалидов по оказанию содействия в вопросах организации доступной и универсальной среды в МБОУ и его реализация	Администрация	Планируется заключить до сентября 2017 г.
<b>2. Организационное обеспечение реализации инклюзивного образования</b>			
2.1.	Организация рабочей группы (совета) по инклюзивному образованию	Администрация	Март 2016
2.2.	Проведение мониторинга готовности МБОУ, стартовых условий организации инклюзивного образования	Администрация	Март 2016
2.3.	Организация межведомственного сотрудничества с организациями социального обслуживания, медицинскими организациями	Администрация	Сентябрь 2016
2.4.	Участие в межведомственных мероприятиях по	Администрация	Планируется



	вопросам организации обучения детей с особыми образовательными потребностями		мероприятиях согласно плана
2.5.	Организация и проведение мероприятий, посвященных Международному Дню инвалидов	Администрация	
2. 6..	Повышение уровня социальной интеграции детей-инвалидов в общество, проведение мероприятий для создания развития толерантного отношения обучающихся к инвалидам.	Администрация, педагогический коллектив	Постоянно
<b>3. Методическое сопровождение реализации инклюзивного образования</b>			
3.1.	Обобщение и распространение успешного опыта инклюзивного образования и социализации детей с особенностями развития	Администрация, педагогический коллектив	Постоянно
3.2.	Разработка раздела «коррекционная работа» в основной образовательной программе	Администрация, педагогический коллектив	сентябрь
3.3.	Организация экспертизы рабочих программ педагогов, работающих в условиях инклюзивного образования	Администрация	сентябрь
3.4.	Создание методического объединения педагогов. Работающих в условиях инклюзивного образования	Администрация	сентябрь
<b>5. Финансово-экономическое обеспечение Доступной среды</b>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>1.Создание и функционирование раздела «Доступная среда» на официальном сайте</li> <li>2.Проведение с педагогами школы, родителями, педагогами района мероприятий по адаптации и обучению детей с ОВЗ</li> <li>3.Внесение изменений в должностные инструкции педагогов, сопровождающих образовательный процесс детей с ОВЗ</li> <li>4.Корректировка штатного расписания , введение должности педагога-психолога</li> <li>5.Разработка программы коррекционной работы</li> <li>6Адаптация сайта для слабовидящих</li> <li>7.Организация работы сенсорной комнаты по плану</li> <li>8.Установка пандуса</li> </ul>		

	<p>9.Оборудование санитарно-гигиенического помещения</p> <p>10.Обеспечение детей с ОВЗ учебниками.</p> <p>11.Составление индивидуальных маршрутов сопровождения обучающихся с ОВЗ</p>		
<b>6. Информационное сопровождение введения инклюзивного образования</b>			
6.1.	Создание и функционирование раздела «Инклюзивное образование» на официальном сайте	Администрация	январь 2016 года
6.2.	Проведение дискуссий, «круглых столов» с педагогами и родителями (законными представителями) детей с особенностями развития и других детей по вопросам социальной адаптации и обучения детей с ОВЗ	Администрация	Планируется проведение согласно плана

Директор школы

Бориванова О.Н.