

Приложение
к приказу № 210/1-о
от 27.12.2021 года

Муниципальный план-график мероприятий по обеспечению введения ФГОС НОО, ФГОС ООО в общеобразовательных организациях Почепского района на 2021–2027 годы

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Результат	Ответственные
1. Организационное обеспечение введения ФГОС НОО и ФГОС ООО				
1	Разработка плана мероприятий по введению ФГОС НОО и ФГОС ООО	<i>Сентябрь 2021 года</i>	Проект плана	Отдел образования
2	Анализ имеющихся в образовательных организациях условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО и ООО в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	<i>Январь 2022 года</i>	Аналитическая справка	Отдел образования, образовательные организации
3	Анализ соответствия материально-технической базы образовательных организаций для реализации ООП НОО и ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда	<i>Январь 2022 года</i>	Аналитическая справка	Отдел образования, образовательные организации
4	Комплектование библиотек УМК по всем предметам учебных планов для реализации новых ФГОС НОО и ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников	<i>Ежегодно до 1 сентября 2022–2027 годов</i>	Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательных организаций учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников	Отдел образования, образовательные организации
5	Проведение мониторинга готовности общеобразовательных организаций к введению ФГОС НОО и ООО	<i>Апрель 2022 года</i>	Информационная справка	Отдел образования, образовательные организации
6	Организация работы РМО и ШМО по изучению ФГОС НОО и ООО и подготовке их внедрения	<i>В течение всего периода</i>	Планы работы РМО, ШМО	РМК, образовательные организации
2. Нормативное обеспечение введения ФГОС НОО и ФГОС ООО				

7	Утверждение плана-графика мероприятий по обеспечению введения ФГОС НОО и ООО в общеобразовательных организациях Почепского района	<i>Декабрь 2021 года</i>	Муниципальный план-график мероприятий по обеспечению введения ФГОС НОО и ООО	Отдел образования
8	Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС НОО и ООО	<i>В течение всего периода</i>		Отдел образования, образовательные организации
9	Приведение и разработка в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО должностных инструкций работников, нормативных актов образовательной организации	<i>До 01.09.2022 года</i>	Должностные инструкции, нормативные акты	Образовательные организации
10	Разработка системы методического сопровождения введения ФГОС НОО и ООО в общеобразовательных организациях Почепского района	<i>До 01.09.2022 года</i>	План методической работы по сопровождению введения ФГОС НОО и ООО	РМК, образовательные организации
11	Подготовка приказа о проведении мониторинга готовности образовательных организаций к введению ФГОС НОО и ООО	<i>Март 2022 года</i>	Приказ отдела образования	Отдел образования

3. Кадровое обеспечение введения ФГОС НОО и ООО

12	Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО	<i>Январь 2022 года, ежегодно в период с 2022 по 2027 годы</i>	Информационная карта	РМК, образовательные организации
13	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО	<i>Январь-февраль 2022 года, ежегодно в период с 2022 по 2027 годы</i>	Информация по дефицитам профессиональной подготовки, заявка на курсы повышения квалификации педагогических работников	РМК, образовательные организации
14	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО: разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО	<i>Ежегодно в течение всего периода с 2021 по 2027 годы</i>	Информационная карта	РМК, образовательные организации

15	Организация работы по методическому сопровождению и координации деятельности: - участие в инструктивно-методических совещаниях, обучающих семинарах, консультациях различного уровня, - открытые уроки и занятия по проблемам введения ФГОС НОО и ООО для педагогических работников, - консультации, совещания и другие мероприятия для администрации общеобразовательных организаций.	<i>В течение всего периода</i>	План методической работы по введению ФГОС НОО и ООО	РМК, образовательные организации
4. Информационное обеспечение введения ФГОС НОО и ООО				
16	Информирование общественности через средства массовой информации о введении ФГОС НОО и ООО и порядке перехода на них	<i>До 01.09.2022 года</i>	Публикации в СМИ, информация на сайте отдела образования администрации Почепского района	РМК
17	Размещение материалов по вопросам введения ФГОС НОО и ООО на сайте отдела образования администрации Почепского района и образовательных организаций	<i>В течение всего периода</i>	Информация на сайтах	РМК, образовательные организации
5. Финансово-экономическое и материально-техническое обеспечение введения ФГОС НОО и ООО				
18	Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП НОО и ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательных организаций	<i>В течение всего периода</i>	Приведение в соответствие МТБ реализации ООП НОО и ООО требованиям ФГОС НОО и ООО	Отдел образования, руководители ОО